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Projekt: Projektauftrag mit Projektziel

Projektbeginn 

Projektende



  

Projektbeginn 



  

Diplom Medienwirtschaft

Seit 1993

5. + 7. Semester Projektarbeiten

1-2 Professoren je Projekt

4-8 Studenten je Projekt

12 SWS mit 14 ECTS

Bachelor Media Management

Seit 2005

4. + 5. Semester

Projektergebnistypen

Medienprodukt(e), Bericht(e), Präsentationen



  

Externer Projektpartner: Auftraggeber bzw. „Kunde“ 

Projektbeginn 

Projektende



  

Externer Projektpartner: Auftraggeber bzw. „Kunde“ 

Projektbeginn 

Projektende

Externer Projektpartner: 

20th Century Fox, MLP, fraport, Deutsche Börse, Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, 
Landeskriminalamt, E.ON, Daimler AG, Volksbank Hamm, Stadt Wiesbaden, HSK Stiftung, BMW, …

Projektziele:

Imagefilme, Vermarktungskonzeptionen, Usability Testing, Multimediale Online Präsentationen, 
Marktanalysen, Informationsfilme, Flashgame, Ausstellungskonzeption und -Realisation, Studien, ...



  

Externer Auftraggeber 



  

Externer Auftraggeber

Professor



  

Externer Auftraggeber

Professor

Lehrveranstaltung
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Online-Vorstellung
Offline-Vorstellung

Projektvergabe

Zwischenpräsentation

Endpräsentation
Endpräsentation Kunde
Bericht / Medienprodukt

Note

Lehrveranstaltung



  

Online-Vorstellung
Offline-Vorstellung

Projektvergabe

Zwischenpräsentation

Endpräsentation
Endpräsentation Kunde
Bericht / Medienprodukt

Note

Kick Off, Teamfindung + Themenfindung, Einarbeitung
Kick Off mit Kunde, Definition Ziel + Ergebnistypen
Erstellung Projektplan und Festlegung Meilensteine

while (projektziel /= erreicht || semesterende)
{
  Meetings: Team-intern, mit Professor, mit Kunde
                   ggfl. Re-Definition Ziel + Ergebnistypen
  Konzeption, Idee, Entwurf, Realisation
}

Ergebnistypen: Medienprodukt(e), Bericht(e), Präsentationen
Feedback

Lehrveranstaltung Projektteam



  

Externer Auftraggeber

Professor

Lehrveranstaltung

Projektteam/Studenten

Kick Off ZP   EP  Ergebnisse

Projekt-Beginn  Projekt-Ende

Note



  

Projekt: Kinderkommissar LEON

Projektauftraggeber: Landesjugendkoordination des Hess. Landeskriminalamts

Ergebnistypen: Prototyp und Konzept für LEON-Website, Dokumentation, 

                         Präsentationen (auch beim LKA)

Projektleitung: Prof. Dr. Jutta Hahn

Projektteam: 3 Studenten

Projektzeitraum: WS 2008/2009



  



  



  



  

Projekt: Media Showroom

Projektauftraggeber: Media Management (intern)

Ergebnistypen: Website mit Filmprodukten des SG MM, Dokumentation, Präsentationen

Projektleitung: Prof. Claudia Aymar und Prof. Wolfgang Schiffler

Projektteam: 3 Studenten

Projektzeitraum: WS 2009/2010

www.media-showroom.de



  



  



  



  

Projektarbeiten im Studium

– Learning by Doing

– Interdisziplinäres Arbeiten

    – Gestaltung, Wirtschaft, Technik

    – in time ... in budget ... in quality 

– Problemorientiert, ergebnisorientiert, kommunikationsorientiert, kundenorientiert

– Teamarbeit und -fähigkeit auch in verteilten Teams

– Medienkompetenz 

    – technisch, fachlich, verteilte Teams 

    – eMail, FTP, Moodle, Typo3, Skype, Google Text, dimdim, …



  

Projekt: foreigndesk

Projektauftraggeber: Media Management (intern)

Ergebnistypen: Web-Plattform „Auslandsstudium für Media Management Studenten“

Projektleitung: Prof. Claudia Aymar und Prof. Dr. Jutta Hahn

Projektteam: 5 Studenten in Deutschland plus 7 Studenten im Ausland

Projektzeitraum: WS 2007/2008

www.themediamanager.net/foreigndesk



  



  



  



  

Projektarbeiten im Studium: Erfahrungen

Großartige Möglichkeit 

– für die Studenten unter Anleitung von Professoren erste professionelle Erfahrungen mit 

   Projekten und „echten“ Kunden zu erarbeiten und gewinnen.

– für die Professoren aktuelle Themenkomplexe in die Lehre zu integrieren

– für den Studiengang externe Kontakte aufzubauen und zu pflegen … man weiß ja nie. 

Problematisch aber

– aufgrund Diplom-Bachelor-Übergang fehlt „Gestaltungsvordiplom“

Lösung

– Aufteilung in kleines und großes Projekt (im 4. bzw. 5. Semester)



  

Projektarbeiten im Studium: Erfahrungen

Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen der Bachelor-Studiengänge 
(ABPO-Bachelor) der Hochschule RheinMain vom 13.10.2009

„Bis zu drei in Frage kommende Prüfungsformen können in den Besonderen 
Bestimmungen festgelegt werden (...).“

Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 
i.d.F. vom 04.02.2010)

„Zur Reduzierung der Prüfungsbelastung werden Module in der Regel nur mit 
einer Prüfung abgeschlossen, deren Ergebnis in das Abschlusszeugnis eingeht.“ 



  

Projektende

Ziel erreicht? 



  

Danke für die Aufmerksamkeit


